

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

mely létrejött **Tököl Város Önkormányzata** / Cím: 2316 Tököl, Fő u. 117. adószám: 15730923-2-13/, mint Megrendelő és a **VITÉP '95 KFT.** /Cím: 2319 Szigetújfalu, Fő út 1/a., adószám: 12017539-2-13, MKIK szám: 26A03478 /, mint Vállalkozó között, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Megrendelő a 3568-22/2024. ügyiratszámú megrendelés alapján megrendelte, Vállalkozó elvállalta a Tököl Város területén a Berkenye és Cseresznyés utcában árok kialakítási, a Szent Erzsébet, Szent László és Szent Margit utcákban grédezési munkálatokat, melyre 2024. augusztus 14-én vállalkozási szerződést kötöttek, mely szerződést közös megegyezéssel - a műszaki tartalom szükség szerű változása miatt - az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződés 1. pontja helyébe a következő lép:

„A szerződés összege:

Szent Erzsébet utca	1.511.400,- Ft
Szent László utca	981.600,- Ft
Szent Margit utca	2.247.425,- Ft
Összesen nettó:	4.740.425,- Ft
<u>ÁFA 27 %</u>	<u>1.279.915,- Ft</u>
Összesen bruttó:	6.020.340,- Ft

azaz **Hatmillió-húszezer-háromszáznegyven Forint.**”

2. A szerződés 3. pontja helyébe a következő lép:

„A munka kezdés időpontja: 2024. augusztus 15.

A munka befejezési határideje: 2024. október 15.

A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.”

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., illetve a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, a megváltozott műszaki tartalmat az 1. számú melléklet tartalmazza.

Tököl, 2024. szeptember 17



Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyző
Tököl, 2024.09.17
Balog
aláírás

Oldal: 1 / 1



Alf Tör

Vállalkozó

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. 3568 -

mely létrejött Tököl Város Önkormányzata / Cím: 2316 Tököl, Fő u. 117. adószám: 15730923-2-13/, mint Megrendelő és a VITÉP '95 KFT. /Cím: 2319 Szigetújfalu, Fő út 1/a., adószám: 12017539-2-13, MKIK szám: 26A03478 /, mint Vállalkozó között, az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő a 3568-22/2024 ügyiratszámú megrendelés alapján megrendeli, Vállalkozó elvállalja Tököl Város területén a Berkenye és Cseresznyés utcában árok kialakítási, a Szent Erzsébet, Szent László és Szent Margit utcákban gréderezési munkálatokat a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező árajánlat és műszaki tartalom szerint:

A szerződés összege:

Berkenye és Cseresznyés utca	742.500,- Ft
Szent Erzsébet utca	2.030.550,- Ft
Szent László utca	981.600,- Ft
<u>Szent Margit utca</u>	<u>1.044.960,- Ft</u>
Összesen nettó:	4.799.610,- Ft
<u>ÁFA 27 %</u>	<u>1.295.895,- Ft</u>
Összesen bruttó:	6.095.505,- Ft

azaz Hatmillió-kilencvenötezer-ötszázöt Forint.

2. Számlázás:

A teljesítés során egy számla nyújtható be. A számla benyújtásának 100%-os műszaki készültségi foknál, szerződésszerű teljesítést követően van lehetősége Vállalkozónak. A Megrendelő, vagy az általa megbízott által kiállított teljesítésigazolás a számlák mellékletét képezi. A számla csak a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel után nyújtható be.

3. A munka kezdés időpontja: 2024. augusztus 15.
A munka befejezési határideje: 2024. szeptember 25.
A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
4. Ezen szerződés tárgyát képező munkákat a Vállalkozó a vonatkozó műszaki, technológiai, közegészségügyi előírásokat szigorúan betartva I.o. minőségben végzi el.
5. A számlák kiegyenlítése a számlák kiállításától számított 15 napon belüli átutalással történik. A felek megállapodnak, hogy a benyújtott számla késedelmes kiegyenlítése esetén a

Megrendelő, az esedékesség lejártát követő naptól a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő (de minimum 8%) mértékű késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak.

6. A Vállalkozó kijelenti, hogy e szerződés 1. pontja alatt meghatározott munkák elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekkel, gyakorlattal és vállalozási erőforrásokkal rendelkezik. Vállalkozó az általa végzett munkákért a jogszabályban előírt időtartamra vállal szavatosságot.
7. **Késedelmi kötbér:** Vállalkozó vállalja, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidővel kapcsolatos késedelem esetén minden késedelmes nap után 10.000,- Ft/nap összegű késedelmi kötbért fizet meg;
8. A Megrendelő képviselője: Hoffman Pál polgármester +36-24/520-900
A Vállalkozó képviselője: Vigh Tibor ügyvezető +36-20/964-9973
9. Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal megegyezőt írják alá és megállapodnak, hogy ezen szerződés módosítására csak írásbeli formában, mindkét fél erre felhatalmazott képviselőjének aláírásával kerülhet sor.
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., illetve a hatályos jogszabályok rendelkezési az irányadóak.

Tököl, 2024. augusztus 14.


.....
Megrendelő




.....
Vállalkozó




VITÉP 95 KFT
2210 Szigonyi út 10.
Adószám: 1201752
MÉRT: 10103867-103867-10